

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»
на базе МКОУ «Джибахнинская СОШ»**

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1	Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной направленности «Точка роста»	1.Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», о назначении руководителя центра.	Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра.	Август 2022 г.
		2.Создание приказа об утверждении «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра «Точка роста» естественно-научной направленности	Приказ об утверждении «дорожной карты» по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Август 2022 г.
		3. Формирование приказа об утверждении Положения о Центре «Точка роста» естественно-научной направленности	Приказ об утверждении Положения о центре «Точка роста»	Август 2022 г.
		4.Разработка и утверждение штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста».	Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научного направления «Точка роста»	Август 2022 г.
		5.Утверждение плана работы Центра «Точка роста»	Приказ об утверждении плана работы Центра	Август 2022 г.

		естественно-научной направленности.	образования естественно-научного направления «Точка роста»	
		6.Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела Центра образования естественно-научного направления «Точка роста»	Сентябрь 2022 г.
2	Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центра «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия» и «Физика»	1.Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центра «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия» и «Физика» 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме) проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Изменённые рабочие программы учебных предметов: физика, химия и биология.	Август-сентябрь 2022 г.
		3.Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра	Отчёт	Конец года

		«Точка роста»		
3	Подготовка площадок центра «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования	1.Подготовка технического здания согласно перечню оборудования 2.Объявление конкурсных закупочных процедур 3.Проведение ремонта, проведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	Июнь - август 2022 г.
4	Организационная деятельность центра «Точка роста»	1.Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности 2.Организация набора детей, обучающихся по программам центра «Точка роста» 3.Открытие центра в единый день открытий 4.Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»	Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам центра «Точка роста» Информационное освещение в СМИ Отчёт	Август – ноябрь 2022 г.